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Anotace bakalářské práce 
 
 Tématem této bakalářské práce je vypracování technologického postupu pokládky 
hydroizolační vrstvy z PVC na plochou střechu bytového domu. 
 
 V bakalářské práci je řešen technologický postup pokládky hydroizolační vrstvy z 
PVC, který je doplněn o srovnání hydroizolace z PVC a druhé indiviuální krytiny, jak z 
hlediska ekonomického tak časového. Součástí bakalářské práce je také projektová 
dokumentace pro stavební povolení, tepelně technické posouzení konstrukcí budovy, řešení 
zásad organizace výstavby, časový plán a rozpočet stavby. 
 
The annotation of the bachelor thesis 
 
 The theme of this bachelor thesis is to work out the technological process of laying the 
hydro isolation layer from the PVC from the flat roof of a residential building.  
 
 In this bachelor thesis I deal with the technological process of laying a layer from 
PVC, which is refill by comparison of hydro isolation from PVC and a second individual roof 
covering from an economical and time viewpoint. Another part of the bachelor thesis is the 
project documentation for building permit, thermal technical assessment of building 
construction, solving of organizational principles of construction, time schedule and project 
budget. 
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Seznam použitých zkratek: 
 
BOZP   Bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků 
EPS   Pěnový expandovaný polystyrén 
g/m2   Gram na metr čtvereční 
Kg   Kilogram 
kV   Jednotka napětí - kilovolt 
Kč   Korun českých 
m   Metr 
m2   Metr čtvereční 
mm   Milimetr 
min.   Minimálně 
m/min   Jednotka rychlosti - metr za minutu 
Mpa   Jednotka tlaku - megapascal 
NP   Nadzemní podlaží 
Nh   Normohodina 
obr. č.   Obrázek číslo 
PD    Projektová dokumentace 
PP   Podzemní podlaží 
PU tmel  Polyuretanový tmel 
PVC   Polyvinylchlorid 
PVC-P   Měkčený polyvinylchlorid 
tl.   Tlouštka 
tzn.   To znamená 
W/mK   Jednotka prostupu tepla - watt na metr krát kelvin 
W/m2K  Jednotka součinitele prostupu tepla - watt na metr čtvereční krát kelvin 
oC   Stupňů celsia 
o
   Stupňů - měřitelný úhel 
%   Procento 
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1  ÚVOD 
 
   V bakalářské práci je řešen technologický postup pokládky hydroizolační fólie 
dekplan 77 z PVC v jedné vrstvě na plochou střechu bytového domu ze zděného systému 
POROTHERM. Vytvořil jsem technologický postup provádění na svislých a vodorovných 
plochách včetně provedení hydroizolace v kritických místech, jako jsou prostupy střechou, 
kouty a rohy. Veškerý text technologického postupu provádění je doplněn o obrázky k 
danému problému. 
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2 TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENI KONSTRUKCÍ 
 BUDOVY 
 
Hodnocené konstrukce: Podlahová konstrukce suterénu 
        Obvodová konstrukce 
        Střešní plášť 
        Detail prostupu tepla atikou 
 
2.1 PODLAHOVÁ KONSTRUKCE SUTERÉNU 
 
ZÁKLADNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
Název úlohy : Podlahová konstrukce suterénu 
Zpracovatel :  Plecák Tomáš 
Datum :  19.2.2015 
 
KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
Typ hodnocené konstrukce :   Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 
Korekce součinitele prostupu dU :   0.000 W/m2K 
 
Skladba konstrukce: 
 
Číslo  Název    D[m]  L[W/mK]    C[J/kgK]  Ro[kg/m3]     Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1          Dlažba keramická 0.0100    1.0100     840.0      2000.0      200.0   0.0000 
  2          Cemix 135 - Le 0.0060    0.5700     1200.0      1550.0      20.0   0.0000 
  3          Vedag Vedaform 0.0020    0.2100     1470.0      600.0      40.0   0.0000 
  4          Beton hutný   0.0500    1.2300     1020.0      2100.0      17.0   0.0000 
  5          Fólie PVC  0.0005    0.1600     960.0      1400.0      16700.0   0.0000 
  6          Pěnový polystyren 0.2200    0.0380     1270.0      25.0      50.0   0.0000 
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Okrajové podmínky výpočtu: 
 
Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :     0.17 m2K/W 
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :     0.00 m2K/W 
 
Návrhová venkovní teplota Te :    -15.0 C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :     21.0 C 
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   84.0 % 
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :   55.0 % 
 
TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
Tepelný odpor konstrukce R:   5.86 m2K/W 
Součinitel prostupu tepla konstrukce U:     0.166 W/m2K 
Součinitel prostupu zabudované kceU,kc:   0.19 / 0.22 / 0.27 / 0.37 W/m2K 
 
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.1E+0011 m/s 
 
Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :  19.54 C 
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :         0.959 
 
Pokles dotykové teploty podlahy dle ČSN 730540: 
 
Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :   1317.52 Ws/m2K 
Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :          7.04 °C 
 
STOP, Teplo 2010 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
Název konstrukce:  Podlahová konstrukce suterénu  
 
Rekapitulace vstupních dat 
  
Návrhová vnitřní teplota Ti:    20,0 C 
Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 
Teplota na vnější straně Te:    -15,0 C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
Skladba konstrukce 
 
Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,010       1,010   200,0 
   2  Cemix 135 - Lepidlo a stěrkova 0,006       0,570   20,0 
   3  VedagVedaformFun 0,002       0,210   40,0 
   4  Beton hutný 1  0,050       1,230   17,0 
   5  Fólie PVC  0,0005       0,160   16700,0 
   6  Pěnový polystyren 3 (po roce 2  0,220       0,038   50,0 
 
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,959 
  
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním 
povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné 
mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty zabudované 
konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze 
možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
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II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
Vypočtená hodnota: U =   0,17 W/m2K 
 
U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.3 v ČSN 730540-2) 
  
Požadavek: méně teplá podlaha - dT10,N = 6,9 C 
Vypočtená hodnota: dT10 = 6,8 C 
 
dT10 >dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software  
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2.2 OBVODOVÁ KONSTRUKCE 
 
ZÁKLADNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
Název úlohy : Obvodová konstrukce 
Zpracovatel :  Plecák Tomáš  
Datum :  19.2.2015 
 
KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
Typ hodnocené konstrukce :   Stěna 
Korekce součinitele prostupu dU :   0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Baumit jemná    0.0040    0.8000   850.0   1600.0        12.0   0.0000 
  2  Porotherm 50 H   0.5000    0.0900  1000.0    650.0         5.0   0.0000 
  3  Pěnový polys.  0.1600    0.0390  1270.0     60.0        67.0   0.0000 
  4  Cemix 115 - Le  0.0040    0.5700  1200.0   1550.0        20.0   0.0000 
  5  Výztužná vrstva  0.0020    0.7500   840.0   1000.0        50.0   0.0000 
  6  Omítka ETICS    0.0040    0.8000   840.0   1750.0        50.0   0.0000 
 
Okrajové podmínky výpočtu : 
 
Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplotRsi :    0.25 m2K/W 
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplotRse :    0.04 m2K/W 
 
Návrhová venkovní teplota Te :    -15.0 C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :     21.0 C 
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   84.0 % 
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :   55.0 % 
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 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
    1        31    21.0   54.0  1342.2    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    21.0   56.5  1404.4    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    21.0   56.9  1414.3     3.3   79.4   614.3 
    4        30    21.0   58.0  1441.6     8.2   77.2   839.1 
    5        31    21.0   61.4  1526.1    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    21.0   64.5  1603.2    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    21.0   66.0  1640.5    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    21.0   65.5  1628.1    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    21.0   61.7  1533.6    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    21.0   58.4  1451.6     9.0   76.8   881.2 
   11        30    21.0   56.9  1414.3     3.8   79.2   634.8 
   12        31    21.0   56.7  1409.3    -0.4   80.5   475.5 
  
 
Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
Počet hodnocených let :      1 
 
TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
Tepelný odpor konstrukce R :    9.16 m2K/W 
Součinitel prostupu tepla konstrukce U :    0.101 W/m2K 
 
Součinitel prostupu zabudované kceU,kc :    0.13 / 0.16 / 0.21 / 0.31 W/m2K 
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
Difuzní odpor konstrukce ZpT :     6.5E+0010 m/s 
Teplotní útlum konstrukce Ny* :       71024.3 
Fázový posun teplotního kmitu Psi* :    9.7 h 
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Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :   20.05 C 
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :         0.974 
 
  Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.                        Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m Tsi,m[C]  f,Rsi,m Tsi[C]  f,Rsi RHsi[%] 
    1    14.8   0.732    11.3   0.586    20.4   0.974    56.1 
    2    15.5   0.743    12.0   0.585    20.4   0.974    58.5 
    3    15.6   0.693    12.1   0.499    20.5   0.974    58.6 
    4    15.9   0.599    12.4   0.330    20.7   0.974    59.2 
    5    16.8   0.450    13.3  ------    20.8   0.974    62.2 
    6    17.5   0.248    14.1  ------    20.9   0.974    65.0 
    7    17.9   0.033    14.4  ------    20.9   0.974    66.3 
    8    17.8   0.131    14.3  ------    20.9   0.974    65.9 
    9    16.8   0.438    13.4  ------    20.8   0.974    62.4 
   10    16.0   0.581    12.5   0.294    20.7   0.974    59.6 
   11    15.6   0.684    12.1   0.485    20.5   0.974    58.5 
   12    15.5   0.744    12.1   0.583    20.4   0.974    58.7 
  
 
Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
  (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e 
 tepl.[C]:   20.0   20.0   -1.1  -14.8  -14.8  -14.8  -14.8 
 p [Pa]:   1367   1362   1113    176    168    158    138 
 p,sat [Pa]:   2344   2341    556    168    168    167    167 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
    1   0.5040    0.5982   5.705E-0008 
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Celoroční bilance vlhkosti: 
  
Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.196 kg/m2,rok 
Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       0.910 kg/m2,rok 
  
Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   5.0 C. 
 
Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
  Hranice kondenzační zóny  Akt.kond./vypař.  Akumul.vlhkost 
 Měsíc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
  12   0.5040    0.5197   1.53E-0008     0.0411 
   1   0.5040    0.5275   1.69E-0008     0.0863 
   2   0.5040    0.5197   1.57E-0008     0.1243 
   3   0.5040    0.5040   1.11E-0009     0.1272 
   4   0.5040    0.5040  -1.91E-0008     0.0777 
   5    ---       ---    -4.00E-0008     0.0000 
   6    ---       ---        ---          ---   
   7    ---       ---        ---          ---   
   8    ---       ---        ---          ---   
   9    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   
  11    ---       ---        ---          ---   
 
Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.1272 kg/m2 
Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a<Mev,a). 
 
Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými 
mosty je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
STOP, Teplo 2010 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
Název konstrukce:   Obvodová konstrukce 
 
Rekapitulace vstupních dat 
  
Návrhová vnitřní teplota Ti:    20,0 C 
Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 
Teplota na vnější straně Te:    -15,0 C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit jemná štuková omítka 0,004       0,800   12,0 
   2  Porotherm 50  0,500       0,090   5,0 
   3  Pěnový polystyren 3 0,140       0,039   67,0 
   4  Cemix 115 - Lepidlo speciál  0,004       0,570   20,0 
   5  Výztužná vrstva ETICS  0,002       0,750   50,0 
   6  Omítka ETICS silikátová  0,004       0,800   50,0 
 
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,974 
  
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). Průměrná hodnota fRsi,m 
(resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné mosty a vazby) není nikdy 
minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
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II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
Vypočtená hodnota: U =   0,10 W/m2K 
U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
      nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti materiálu v 
kondenzační zóně činí: 0,252 kg/m2,rok  
(materiál: Pěnový polystyren 3 (do roku 2). 
Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,09 kg/m2,rok 
   Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,9099 kg/m2,rok 
 
 
 
Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
Mc,a<Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
Mc,a>Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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2.3 STŘEŠNÍ PLÁSŤ 
 
ZÁKLADNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
Název úlohy : Střešní plášť 
Zpracovatel :  Plecák Tomáš  
Datum :  19.2.2015 
 
KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
Typ hodnocené konstrukce :   Strop, střecha - tepelný tok zdola 
Korekce součinitele prostupu dU :   0.000 W/m2K 
 
Skladba konstrukce: 
 
   Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]     C[J/kgK]   Ro[kg/m3]      Mi[-]       Ma[kg/m2] 
 1  Štěrk   0.1000    0.6500      800.0        1650.0          15.0    0.0000 
 2  Isocell Omega   0.0005    0.3500      1500.0        250.0          28.0    0.0000 
 3  Guttafol DO 12   0.0015    0.3500      1450.0        800.0         200.0    0.0000 
 4  Fólie PVC   0.0005    0.1600      960.0        1400.0       16700.0    0.0000 
 5  BASF EPS 100   0.4200    0.0390      1250.0        19.0          40.0    0.0000 
 6  Elastodek 40 S   0.0040    0.2100      1470.0        1200.0       50000.0    0.0000 
 7  Polystyrenbeto  0.1000    0.1400      900.0        500.0          25.0    0.0000 
 8  Železobeton 3   0.2500    1.7400      1020.0        2500.0          32.0    0.0000 
 
Okrajové podmínky výpočtu : 
 
Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplotRsi :    0.25 m2K/W 
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplotRse :    0.04 m2K/W 
 
Návrhová venkovní teplota Te :    -15.0 C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :     21.0 C 
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Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   84.0 % 
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :  55.0 % 
 
 Měsíc       Délka[dny]  Tai[C]     RHi[%]       Pi[Pa]      Te[C]     RHe[%]  Pe[Pa] 
    1            31     21.0      54.0      1342.2       -2.3       81.1    409.0 
    2            28     21.0      56.5      1404.4       -0.6       80.7    468.9 
    3            31     21.0      56.9      1414.3        3.3       79.4    614.3 
    4            30     21.0      58.0      1441.6        8.2       77.2    839.1 
    5            31     21.0      61.4      1526.1      13.3       74.1   1131.2 
    6            30     21.0      64.5      1603.2      16.4       71.5   1332.9 
    7            31     21.0      66.0      1640.5      17.8       70.1   1428.0 
    8            31     21.0      65.5      1628.1      17.3       70.6   1393.5 
    9            30     21.0      61.7      1533.6      13.6       73.9   1150.4 
   10            31     21.0      58.4      1451.6        9.0       76.8    881.2 
   11            30     21.0      56.9      1414.3        3.8       79.2    634.8 
   12            31     21.0      56.7      1409.3       -0.4       80.5    475.5 
           
Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
Počet hodnocených let :      1 
 
TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
Tepelný odpor konstrukce R :        11.81 m2K/W 
Součinitel prostupu tepla konstrukce U :       0.084 W/m2K 
Součinitel prostupu zabudované kceU,kc :    0.10 / 0.13 / 0.18 / 0.28 W/m2K 
 
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
Difuzní odpor konstrukce ZpT :     1.3E+0012 m/s 
Teplotní útlum konstrukce Ny* :    2746.6 
Fázový posun teplotního kmitu Psi* :    21.9 h 
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Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :  20.26 C 
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :       0.979 
 
  Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.                         Vypočtené 
 měsíce        rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m Tsi,m[C]  f,Rsi,m Tsi[C]  f,Rsi RHsi[%] 
    1    14.8   0.732    11.3   0.586    20.5   0.979    55.6 
    2    15.5   0.743    12.0   0.585    20.6   0.979    58.1 
    3    15.6   0.693    12.1   0.499    20.6   0.979    58.2 
    4    15.9   0.599    12.4   0.330    20.7   0.979    59.0 
    5    16.8   0.450    13.3  ------    20.8   0.979    62.0 
    6    17.5   0.248    14.1  ------    20.9   0.979    64.9 
    7    17.9   0.033    14.4  ------    20.9   0.979    66.3 
    8    17.8   0.131    14.3  ------    20.9   0.979    65.8 
    9    16.8   0.438    13.4  ------    20.8   0.979    62.3 
   10    16.0   0.581    12.5   0.294    20.8   0.979    59.3 
   11    15.6   0.684    12.1   0.485    20.6   0.979    58.2 
   12    15.5   0.744    12.1   0.583    20.6   0.979    58.3 
          
Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
  (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8     e 
 tepl.[C]:   20.3   19.8   19.8   19.8   19.8  -12.3  -12.3  -14.5  -14.9 
 p [Pa]:   1367   1359   1359   1358   1314   1228    193    180    138 
 p,sat [Pa]:   2374   2308   2307   2306   2304    211    210    173    167 
 
Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
    1                   0.4917              0.5225         8.526E-0009 
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Celoroční bilance vlhkosti: 
  
Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.070 kg/m2,rok 
Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       0.055 kg/m2,rok 
  
Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  15.0 C. 
 
Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
  Hranice kondenzační zóny  Akt.kond./vypař.  Akumul.vlhkost 
 Měsíc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
  10   0.5225    0.5225   1.39E-0009     0.0037 
  11   0.5225    0.5225   3.75E-0009     0.0134 
  12   0.5225    0.5225   5.32E-0009     0.0277 
   1   0.5225    0.5225   5.46E-0009     0.0423 
   2   0.5225    0.5225   5.36E-0009     0.0553 
   3   0.5225    0.5225   3.96E-0009     0.0659 
   4   0.5225    0.5225   1.78E-0009     0.0705 
   5   0.5225    0.5225  -8.74E-0010     0.0682 
   6   0.5225    0.5225  -2.79E-0009     0.0609 
   7   0.5225    0.5225  -3.78E-0009     0.0508 
   8   0.5225    0.5225  -3.41E-0009     0.0417 
   9   0.5225    0.5225  -1.04E-0009     0.0390 
  
Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.0705 kg/m2 
 
Na konci modelového roku je zóna stále vlhká (tj. Mc,a>Mev,a). 
 
Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými 
mosty je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
STOP, Teplo 2010 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
Název konstrukce:  Střešní plášť  
 
Rekapitulace vstupních dat 
 
Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Štěrk  0,100       0,650  15,0 
   2  Isocell Omega 180  0,0005       0,350  28,0 
   3  Guttafol DO 121  0,0015       0,350  200,0 
   4  Fólie PVC  0,0005       0,160  16700,0 
   5  BASF EPS 100  0,420       0,039  40,0 
   6  Elastodek 40 Standard Mineral 0,004       0,210  50000,0 
   7  Polystyrenbeton 3  0,100       0,140  25,0 
   8  Železobeton 3  0,250       1,740  32,0 
 
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,979 
  
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním 
povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné 
mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty zabudované 
konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze 
možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
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II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
Vypočtená hodnota: U =   0,08 W/m2K 
U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů 
(např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
      nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti materiálu v 
kondenzační zóně činí: zóna č. 1: 0,144 kg/m2,rok (materiál: Elastodek 40 Standard 
Mineral). 
 
Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
   Zóna č. 1: Max. množství akum. vlhkosti Mc,a = 0,0705 kg/m2 
   Na konci modelového roku je zóna stále vlhká. 
 
Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
Ma,vysl> 0 kg/m2 ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
Mc,a<Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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2.4 DETAIL PROSTUPU TEPLA ATIKOU 
 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
Název úlohy: Detail prostupu tepla atikou                                  
 
Návrhová vnitřní teplota:  Ti = 20,40 C 
Návrh.teplota vnitřního vzduchu:  Tai = 21,00 C 
Relativní vlhkost v interiéru:   Fii = 50,00 % 
Teplota na vnější straně:  Te [C]: -15,00 C 
 
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF = 0,793+0,000 = 0,793 
Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
Vypočtená hodnota: f,Rsi = 0,904 
  
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním 
povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  
Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů 
programu. 
  
Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná 
metodika výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní 
páry. Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
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 (Obrázek 1.: Izotermy detailu atiky)
(Obrázek 2.: Teplotní pole detailu atiky)
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2.5 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ 
 
Tabulka 1.Výsledky hodnocených konstrukcí z programu TEPLO 2010 
Druh konstrukce 
Součinitel prostupu tepla W/m2K 
Naměřená hodnota Doporučené hodnoty pro pasivní domy 
Střešní konstrukce 0.084 W/m2K 0,15-0,1 W/m2K 
Obvodová konstrukce 0.101 W/m2K 0,18-0,12 W/m2K 
Podlahová konstrukce 0.166 W/m2K 0,45-0,3 W/m2K 
  
Tabulka 2.Výsledek hodnoceného detailu z programu AREA 2010 
Druh detailu Požadavek na teplotní faktor 
f,Rsi>f,Rsi,N 
Detail atiky 0,904>0,793 
 
 Po naměření hodnot součinitele prostupu tepla všech konstrukcí a poté porovnání s 
doporučenými hodnotami pro pasivní domy plyne, že se bude jednat o pasivní bytový dům. 
 
 Všechny normové požadavky na měřené konstrukce dle platných norem byly 
hodnoceny v programu TEPLO 2010 a všechny byly splněny. 
 
 Všechny normové požadavky na měřený detail atiky dle platných norem byly 
hodnoceny v programu AREA 2010 a všechny byly splněny. 
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3 TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ 
 HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY PLOCHÉ STŘECHY Z PVC 
  
3.1 Obecné informace 
 
 Jedná se o pasivní bytový podsklepený čtyřpodlažní dům, který má dvě technické 
místnosti ve sklepní části a každé další podlaží tvoří čtyři bytové jednotky, včetně dvou 
bezbariérových bytů pro osoby se sníženou schopností pohybu [3]. Vstup do těchto bytů se 
nachází na stejném podlaží jako vstup do samotné budovy, kvůli snadnému přístupu do nich. 
Bytový dům je postaven ze zděného systému POROTHERM. Konstrukčním materiálem 
obvodových stěn je POROTHERM 50 EKO, vnitřních nosných stěn POROTHERM 30 EKO, 
příček POROTHERM 14 EKO a materiálem protihlukovým u šachet je POROTHERM 19 
AKU. Svislé konstrukce 1.-3. NP jsou zděny do zdící pěny dryfix, která je součástí dodávky 
cihel. Svislé konstrukce 1. PP jsou zděny do zdící malty tl. 12 mm do které je vložena výztuž, 
kvůli tlaku zeminy na zdivo. Konstrukčním materiálem stropů jsou stropní nosníky 
POROTHERM, které jsou doplněny keramickými vložkami MIAKO. Konstrukční výška 
podlaží je 3,0 m. Zastřešení budovy je provedeno jednoplášťovou plochou střechou z PVC-P 
krytiny. [15] 
 
3.2 Materiály hydroizolační vrstvy 
 
 Hydroizolačním materiálem ploché střechy je fólie DEKPLAN 77, která je vyrobená z 
PVC-P s výztužnou vložkou ze skleněných vláken. Tato fólie je určena pro jednovrstvou 
hydroizolaci ploché střechy stabilizovanou k podkladu přitížením a proto také není odolná 
proti UV záření. Vyrábí se v tloušťkách 1,2 ; 1,5 ; 1,8 mm a pro tuto plochou střechu je 
použita tloušťka 1,5 mm s plošnou hmotností 1,8 kg na 1m2. Jelikož je pod hydroizolační 
vrstvou vrstva tepelné izolace z EPS je nutno mezi tyto vrstvy umístit separační vrstvu 
FILTEK 300 z důvodu, že tyto 2 vrstvy nesmí být v přímém kontaktu. Dále musí být mezi 
stabilizační vrstvou hydroizolace a samotnou hydroizolací ochranná vrstva z materiálu 
FILTEK 500. Materiálem FILTEKU 300 a 500 je 100% polypropylen balený v rolích. [8] 
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 Dodávka materiálu je zajištěna subdodavatelem stavby. Materiál bude dodán do 2 dnů 
od objednání a bude doručen najednou. Dopravu celé dodávky materiálu bude zajišťovat 
výrobce samotné fólie firma DEKTRADE pomocí nákladního automobilu. Hydroizolace v 
jedné roli má rozměry 15 000 x 2 050 x 1,5 mm a celková plocha hydroizolace v roli je   
30,75 m2. Rozměry separační fólie jsou 2x50 m s plochou 100 m2 a hmotností 30 kg v roli.        
Rozměry ochranné fólie jsou 2x25 m s plochou 50 m2 a hmotností 25 kg v roli. [10] 
 
 Skladování rolí hydroizolace DEKPLAN 77 probíhá vždy ve svislé poloze a musí být 
ochráněny před dlouhodobým působením UV záření. Proto budou na staveništi uloženy        
ve svislé poloze v uzamykatelné stavební buňce. Separační a ochranné fólie budou taktéž 
uloženy svisle ve stavební buňce a uzamčeny. 
 
 Převzetí materiálu bude provedeno stavbyvedoucím stavby, popřípadě osobou jím 
pověřenou. Stavbyvedoucí či pověřená osoba provede podrobný zápis o převzetí všech částí 
do stavebního deníku, převezme fakturu, řádně překontroluje správnost údajů zde uvedených 
a také správný druh dodaných folií dle PD. Materiál bude do uzamykatelné buňky dopraven 
pomocí rudlíku. 
 
Spotřeba materiálu: 
 
Celkové plochy pro pokládku separační, ochranné a hydroizolační fólie 
• pro vodorovné plochy včetně přesahů 760m2 separační a hydroizolační fólie a 675m2 
ochranné fólie 
• pro svislé plochy včetně přesahů 63m2 separační a hydroizolační fólie 
Přesahy pro hydroizolační fólie jsou 50 mm a pro ochranné a separační fólie 100 mm 
 
Celková spotřeba materiálu 
• 27 rolí hydroizolační fólie DEKPLAN 77 
• 9 rolí separační fólie FILTEK 300 
• 14 rolí ochranné fólie FILTEK 500 
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3.3 Pracovní podmínky 
 
 Mezi přípravu pracoviště patří zřízení stavebního výtahu dle PD pro dopravu folií v 
rolích a potřebného vybavení. Také musí být provedena tepelně izolační vrstva ploché střechy 
z EPS. Důležitými podmínkami pro splnění pracovní činnosti jsou klimatické vlivy, což nám 
říká, že během pokládky nesmí pršet, nesmí být příliš velký vítr a mělo by být více než +5oC. 
Skladované fólie ve stavební buňce musí být chráněny proti poškození ostatními 
skladovanými věcmi a taktéž nesmí dojít k pádu či sesunu skladovaných věcí na pracovníky v 
prostoru buňky. Všechen materiál a nářadí musí být v buňce zabezpečeno proti samovolnému 
pohybu. 
 
 Osvětlení pracoviště se špatnými světelnými podmínkami bude zajištěno pomocí 
halogenových světel. 
 
 Přístupová cesta na pracoviště ploché střechy vede již po dokončeném schodišti 
bytového domu a poté po žebříku skrz střešní výlez. 
 
 Na provádění stavebních prací bude dohlížet stavbyvedoucí osobně, bude kontrolovat 
kvalitu dodaného materiálu, dodržení technologického a bezpečnostního předpisu. Bude 
provádět zápisy do stavebního deníku o stavu prací, použitém stavebním a konstrukčním 
materiálu. Všichni pracovníci, kteří budou mít přístup na staveniště musí být proškoleni z 
BOZP. 
 
3.4 Převzetí staveniště 
 
 Pracoviště určené pro pokládku hydroizolace přebírá vedoucí čety. Kontroluje kvalitu 
a provedení vrstvy z EPS. Musí být sepsán protokol o převzetí pracoviště a proveden zápis do 
stavebního deníku. Po převzetí pracoviště a následném zahájení hydroizolačních prací přebírá 
zodpovědnost za převzaté pracoviště zhotovitel hydroizolační vrstvy. 
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3.5 Obecné pracovní podmínky 
 
 Pracovní četa pro pokládku hydroizolační PVC-P vrstvy musí být tvořena zkušenými 
izolatéry, kteří mají zkušenosti s tímto druhem hydroizolační vrstvy a jsou řádně proškoleni. 
Hydroizolace se nesmí provádět při sněhu, mrazu, dešti nebo silném větru. Spojování 
hydroizolačních folií během mírného deště je dovoleno za předpokladu, že spoje před 
svařováním budou suché. Kdyby došlo ke snížení teploty k +5oC při pokládce, musí se 
hydroizolační fólie před položením umístit do vytápěných skladů.  
 
3.6 Personální obsazení 
 
 Pracovní četa se bude skládat z pěti pracovníků z nichž jeden bude vedoucím pracovní 
čety. Organizuje a koordinuje pracovní činnosti, přebírá pracoviště a poté předává dokončené 
dílo. Vedoucí pracovní čety je zodpovědný za průběh a kvalitu dokončených prací. Před 
začátkem pokládky hydroizolační vrstvy budou všichni pracovníci řádně poučeni o správném 
postupu provádění hydroizolace. Vše bude vysvětleno vedoucím pracovní čety, který je 
rovněž seznámí s BOZP. 
 
3.7 Stroje a pomůcky  
 
Nástroje a pomůcky nutné pro montáž hydroizolace z PVC-P fólie DEKPLAN: [9] 
• ruční přístroj ke svařování horkým vzduchem ( například LEISTER TRIAC ) 
• svařovací automat ( například LEISTER VARIMAT )  
• tryska ke svářecímu přístroji široká 20 a 40 mm 
• mosazný kartáč, silikonový přítlačný váleček šířky 40 mm 
• mosazný přítlačný váleček na detaily  
• izolatérský nůž s rovnou a háčkovou čepelí 
• ocelová jehla s jedním koncem zahnutým pro kontrolu svarů 
• příklepová vrtačka, nůžky, nůžky na plech, metr, pásmo, šňůrovačka, vodováha, 
prodlužovací kabel. 
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Nastavení teploty vzduchu u svařovacího stroje Leister Triac: [9] 
        Teplota vzduchu  Stupeň (Leister Triac) 
v ploše, tryska 20 mm  480°C    6,5  
v ploše, tryska 40 mm  480°C    8,0 
opracování detailů   360-370°C   5 
u opracování prostupu  650°C    10 
 
 Výsledná výstupní teplota může být rozdílná dle použitého svařovacího přístroje. 
Vždy je nutné nastavit teplotu přístroje podle zkoušky svaření vzorků fólie, dle aktuálních 
klimatických podmínek. Příliš vysoká teplota vede ke spálení fólie, které se projeví 
ztmavnutím a tvorbou černých škvarků. Nízká teplota nezaručí spojitý vodotěsný a 
mechanicky pevný spoj. Vliv na výstupní teplotu mohou mít i další skutečnosti. [9] 
 
Ochranné pomůcky  
• pracovní oděv s botami odpovídající zásadám BOZP 
• pracovní helma, tenké pracovní rukavice 
• hasící přístroj 
 
3.8 Pracovní postup 
 
 Po převzetí pracoviště a dopravě materiálu na toto místo, musí podklad z EPS být 
čistý, rovinný bez děr a nesmí se na něm vyskytovat žádná cizí tělesa, která by mohla nějak 
poškodit hydroizolační vrstvu. Na povrchu EPS nesmí být před montáží vodní skvrny, led ani 
sníh. 
 
3.8.1 Pokládka separační vrstvy  
 
 Z důvodu mechanické a chemické ochrany hydroizolační vrstvy se provádí separační 
vrstva. Vrstva z EPS nesmí být totiž v přímém kontaktu s hydroizolační folií. Materiálem 
separační vrstvy je textilie FILTEK s plošnou hmotností 300 g/m2. Jedná se o textilii ze 
syntetických nenasákavých vláken na bázi polypropylenu. Textilie se pokládá v celé ploše, 
kde bude provedena hydroizolace, to znamená i pod profily ze spojovacího plechu, vytažení 
na stěnu atiky a poté i na vrchní část atiky. Pruhy separační textilie se pokládají volně s 
 přesahy 100-150 mm. Nejmenší dovolený p
horkovzdušným přístrojem. [9
 
3.8.2 Pokládka separační vrstvy v koutech a rozích
 
Separační textilie se v rozích a koutech kotví pomocí plastových L profil
(obrázek 3.: vytvo
3.8.3 Druhy spojů hydroizola
 
 Při provádění hydroizolace se zpravidla uplat
požadavku na rychlou kontrolu svar
zakrytých hydroizolačních vrstev, je vhodné používat typy svar
provedení kontroly těsnosti. [9
 
Jednoduchý svar 
 
 Okraje fólie se položí s požadovaným p
svar podél okraje vrchní fólie.
zvonem a vývěvou. [9] 
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Dvojitý (dvoustopý) svar 
 
 Pro vytvoření tohoto svaru se používá speciální dvojitá tryska. Tento typ svaru je 
možné vytvořit pouze svařovacím automatem. Dvoustopý svar je možné kontrolovat 
přetlakovou zkouškou. [9] 
 
Přeplátovaný spoj 
 
 Ekvivalentem dvoustopého svaru je jednoduchý spoj přeplátovaný pruhem fólie. 
Přeplátovaný spoj umožňuje provedeni kontroly spoje přetlakovou zkouškou. V případě, že je 
do dutiny vložena porézní vložka (např. textilie), je možné provádět i vakuovou zkoušku. V 
praxi se uplatňuje především tam, kde nelze provést dvoustopý svar, například při opracovaní 
některých detailů. [9] 
 
Správně provedený svar 
 
 Správně provedený svar je vodotěsný bez ohledu na směr sklonu střechy. Svařované 
plochy musí být suché a čisté. Nečistoty stačí omýt vodou a vysušit. V případě silného 
znečištění (např. po delší době, kdy je fólie vystavena staveništnímu provozu, expozice 
povětrnosti apod.) se doporučuje použít čistič. Před svařováním se voda z fólie musí nechat 
dobře oschnout a čistič odpařit (cca 20-60 minut). Při pokládce se jednotlivé časti fólie 
nejprve lehce bodově svaří při vnitřním okraji přesahu tak, aby v případě nesprávného 
umístění bylo možné části fólie rozpojit. Teprve po kontrole správného vyrovnání a napnutí 
fólie lze přistoupit k vytvořeni průběžného spojitého vodotěsného svaru (viz obr. č.2). 
Usazeniny, které se tvoří během svařování na tryskách, je třeba průběžně odstraňovat 
mosazným kartáčem. Při svařování ručním horkovzdušným přístrojem se tryska vede mezi 
přesahy fólie tak, že přední hrana trysky svírá s okrajem fólie úhel cca 45° a tryska asi 2 mm 
vyčnívá zpod okraje fólie. Nahřáté přesahy fólie se k sobě přitlačují válečkem ze silikonové 
pryže. Váleček se pohybuje těsně před předním okrajem trysky rovnoběžně s nim. Aby se 
zamezilo vytváření záhybů, je třeba na váleček vyvíjet tlak při pohybu ve směru doprava 
nahoru dle obrázku níže. Při práci se svařovacím automatem izolatér nastaví teplotu a rychlost 
pohybu automatu dle výsledku zkoušky svaření vzorku fólie. Obvyklá teplota horkého 
vzduchu pro svařování automatem při 20°C a 60 % relativní vlhkosti je 520°C a rychlost 
pojezdu je 2 m/min. Tryska automatu se nasune mezi spojované fólie a izolatér automat pouze 
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vede. Místa křížení spojů se svařuji ručním přístrojem. Důvodem je nutnost důkladného 
zaválečkování T spoje hranou válečku. [9] 
 
(obrázek 4.: způsob správně provedeného svaru) 
 
3.8.4 Pokládka hydroizolační vrstvy 
 
 Fólie se klade na separační vrstvu tak, aby světle šedá (v základním provedení) nebo 
barevná vrstva nebo povrch s potiskem označujícím přesah a identifikaci fólie byla natočena 
směrem do exteriéru. Jednotlivé pruhy folií se pokládají na vazbu, posun čelních spojů by měl 
být nejméně 200 mm (nesmí vznikat křížové spoje). V místě křížení podélného a příčného 
spoje se roh horní fólie seřízne do oblouku. Fólie se pokládají s podélným přesahem min. 50 
mm, (lépe s přesahem 80 mm), svar se provádí 30 mm široký. [9] 
 
 Při pokládce by mělo být postupováno tak, aby bylo zamezeno případnému zatečení 
vody do skladby střechy. Tzn. postupovat pokud možno od okrajů střechy a průběžně 
opracovávat detaily. V případě nutnosti vynechat na časti střechy hydroizolaci (napřiklad z 
důvodu dodatečné montáže jiné konstrukce, plánovaného provedeni prostupu apod.) je nutno 
provést taková opatřeni, aby nedošlo k zatečeni vody pod hydroizolaci. [9] 
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3.8.5 Realizace hydroizolační vrstvy na svislé ploše 
 
 Hydroizolační fólie je vytažena po stěně atiky a zavedena pod oplechování ploché 
střechy. Opracováni svislých části konstrukce se řeší vždy samostatným přířezem fólie, který 
je veden horizontálně. Minimalizuje se tak množství svarů a usnadňuje se pracnost při 
realizaci detailů. Hydroizolace z plochy se při přechodu na svislou konstrukci upevní 
koutovou lištou. Na svislé ploše ve výšce větší než 0,5 m, je nutné upevnit hydroizolaci i ve 
svisle ploše na páscích ze spojovacího plechu nebo kotevními prvky po vzdálenosti 0,5 m. Ve 
svislém směru mohou byt tyto prvky vzdáleny od sebe nejvýše 0,5 m. Přířezy fólie se upevní 
(nataví v bodech) na profily z poplastovaného plechu ( na závětrnou lištu) a poté se fólie na 
profil v plné délce navaří. V případě navařováni fólie na vnitřní koutovou lištu se nejprve 
provede navaření fólie v místě ohybu (použije se úzký mosazný váleček) a až pak se navaří 
fólie na plochu profilu. [9] 
 
3.8.6 Opracování koutů a rohů hydroizolační vrstvy 
 
 Po realizaci hydroizolace na svislých konstrukcích a jejího napojení na vodorovnou 
hydroizolaci je možné přistoupit k opracovaní rohů a koutů. Pro opracovaní těchto detailů se 
používají prefabrikované tvarovky. Podrobný postup opracovaní těchto detailů je uveden na 
fotografiích níže uvedených (viz obr. č. 3-10). Vlastní hydroizolační fólie musí byt pod 
tvarovkou provedena vodotěsně. Tvarovku zatlačíme do průsečíku sbíhajících se hran, úzkou 
tryskou ji ve středu nahřejeme a přivaříme. Dále se provede přivařeni hran tvarovky s folii, 
přitlačení provádíme úzkým mosazným válečkem na detaily. Nakonec svaříme zbývající části 
tvarovky s folií, k přimáčknutí používáme mosazný nebo silikonový váleček. [9] 
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(obrázek 5.: způsob provedení hydroizolace v koutu a rohu) 
 
 
 
(obrázek 6.: způsob provedení hydroizolace v koutu a rohu) 
40 
 
 
(obrázek 7.: způsob provedení hydroizolace v koutu a rohu) 
 
 
 
(obrázek 8.: způsob provedení hydroizolace v koutu a rohu) 
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(obrázek 9.: způsob provedení hydroizolace v koutu a rohu) 
 
 
(obrázek 10.: způsob provedení hydroizolace v koutu a rohu) 
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(obrázek 11.: způsob provedení hydroizolace v koutu a rohu) 
 
 
(obrázek 12.: způsob provedení hydroizolace v koutu a rohu) 
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3.8.7 Opracování prostupu 
 
 Kruhový prostup střechou je nejčastějším prostupem vyskytujícím se na plochých 
střechách. Hydroizolační fólie se položí tak, aby co nejtěsněji procházela kolem prostupu. 
Svislá část prostupu se obalí folií do výše minimálně 150 mm (viz obr. č.11) a svaří se 
svislým svarem. Připraví se manžeta z nevyztužené fólie na detaily DEKPLAN 70, ve které se 
vystřihne otvor o průměru 2/3 prostupu (viz obr. č. 12). Vystřižený otvor musí být bez otřepů 
a zubů, aby při navlékání tvarovky na trubku nedošlo k roztrženi fólie. Tato manžeta se 
nahřívá horkovzdušným svařovacím přístrojem kolem otvoru až změkne natolik, že je ji 
možné navléknout na prostup (viz obr. č. 13). Po vychladnutí manžeta pevně obepne prostup. 
Manžeta se přivaří k již položené hydroizolaci (viz obr. č. 14-16). Styk mezi manžetou a 
svislou časti prostupu se horkovzdušně svaří. Horní část fólie obepínající prostup se sevře 
ocelovým páskem a zatmelí PU tmelem (viz obr. č. 17). Je-li prostupující trubka z PVC, je 
možné s ní folii přímo horkovzdušně svařit. Tam, kde není možné manžetu přetáhnout přes 
trubku, použije se tvarovka tomu určená. Nebo se připraví tvarovka z přířezu na trubce o cca 
10 mm větším průřezu, po vychladnuti se rozstřihne, přenese na požadovaný detail a podélně 
se svaří. Hydroizolace v okolí prostupu musí být upevněna minimálně třemi kotvami. [9] 
 
(obrázek 13.: opracování prostupu - navaření pásku) 
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(obrázek 14.: opracování prostupu - příprava manžety) 
 
 
(obrázek 15.: opracování prostupu - nahřívání manžety pouze z rubové strany) 
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(obrázek 16.: opracování prostupu - nasazení manžety) 
 
 
(obrázek 17.: opracování prostupu - svaření manžety s folií) 
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(obrázek 18.: opracování prostupu - celoplošné navaření manžety k folii) 
 
 
(obrázek 19.: opracování prostupu - dotěsnění pomocí objímky) 
47 
 
3.8.8 Pokládka ochranné vrstvy 
 
 Z důvodu mechanické ochrany hydroizolační vrstvy u střechy se stabilizační vrstvou 
se provádí ochranná vrstva. Základním materiálem pro vytváření ochranné vrstvy je textilie 
FILTEK s plošnou hmotností 500 g/m2. Jedná se o textilii ze syntetických nenasákavých 
vláken na bázi PP. Pruhy ochranné textilie se pokládají volně s přesahy 100 mm. Nejmenší 
dovolený přesah je 50 mm. Poté se bodově spojují horkovzdušným přístrojem. Celé souvrství 
se zatíží vrstvou z praného říčního kameniva frakce 16/32 v tloušťce 100 mm. [9] 
 
3.9 Jakost a kontrola kvality 
 
 Hydroizolační vrstva musí být celistvá, bez boulí, děr a prasklin. Kvalita všech spojů 
musí být řádně zkontrolována před zakrytím ochrannou vrstvou. Při zjištění závady na 
hydroizolační vrstvě musí dojít k okamžité opravě a zapsání do stavebního deníku. Kontrolu 
provedených prací kontroluje zhotovitel hydroizolace s účastí stavbyvedoucího. Zjištěné 
informace o kontrole se zapisují do stavebního deníku. 
 
Kontrola těsnosti svaru 
 
 V rámci izolatérských prací se kontroluje kvalita provedení spojů vizuálně a jehlou. Po 
vychladnutí spoje se tažením ostrého hrotu jehly podél svařované hrany ověří, zda je 
provedený svar spojitý a mechanicky odolný. Zkouška jehlou je základní zkouškou 
prováděnou standardně pracovníky. V případě dohody dodavatele a investora mohou byt 
provedeny další zkoušky. 
 
Další zkoušky 
• vakuová zkouška těsnosti jednoduchých spojů jednovrstvé fólie 
• tlaková zkouška těsnosti spojů jednovrstvé fólie (dvojitý svar, přeplátovaný spoj) 
• jiskrová zkouška těsnosti plochy jednovrstvé fólie 
• zátopová zkouška 
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Vakuová zkouška spojů 
 
 Při vakuové kontrole spojů se používají speciální průhledné zvony s ventilem 
napojené na vývěvu (viz obr. č. 18). Spoj se nejprve zvlhčí mýdlovým roztokem a zvon se 
přimáčkne na folii. Vývěva vytváří v uzavřeném prostoru podtlak. Ve zvonu se vytvoří 
podtlak 0,02 MPa. Tato hodnota by měla být po dobu 10 sekund konstantní. Případná porucha 
se projeví tvorbou vzduchových bublinek v místě netěsnosti. Nevýhodou této metody je 
značná pracnost a časová náročnost. Zkoušku lze provádět pouze na rovných podkladech.  
 
 
(obrázek 20.: vakuová zkouška těsnosti svaru) 
 
Tlaková zkouška spojů 
 
 Tato zkouška umožňuje testování celkové délky dvoustopého spoje v jedné operaci. 
Zkoušku nelze započít dříve jak hodinu po provedení svaru. Zkušební zařízení je instalováno 
zpravidla tak, že jeden konec svaru je napojen na přívod stlačeného vzduchu s manometrem, 
který utěsňuje zkušební kanálek. Druhý konec svaru je utěsněn příčným svarem nebo jiným 
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vhodným způsobem. Zkušební tlak by měl byt přizpůsoben teplotě fólie a okolí. Po zhruba 
pětiminutové přestávce (je nutná pro dotvarováni spoje a vyrovnání teploty zkušebního 
vzduchu s okolím) se po zkušební dobu, která je stanovena na 10 minut, sleduje stálost 
zkušebního tlaku. Svar je považován za těsný, pokud pokles zkušebního tlaku není větší než 
10 %. Potom se těsně uzavřený konec spoje otevře a zjisti se, zda zkušební tlak klesne na 
nulu. Tímto se zjistí, zda je spoj průchodný. Je třeba se vyhnout zkoušení folií tlakem 
vzduchu při teplotě vyšší než + 60 °C. Podmínkou pro provádění přetlakových zkoušek je 
provedení spojů s kontrolním kanálkem, tj. prováděné svařovacím automatem, nebo 
přeplátované spoje v místech, kde nebylo možné automat použít. [9] 
 
Jiskrová zkouška 
 
 Jiskrová zkouška spočívá v tažení elektrody poroskopu s napětím mezi 30 kV až 40 
kV rychlosti asi 10 m/min nad folií. V místě poruchy zpravidla přeskakují mezi elektrodou a 
podkladem jiskry, které jsou indikovány opticky a akusticky. Průkaznost zkoušky závisí na 
vodivosti podkladu, na který je napojena elektroda. Tuto zkoušku nelze uplatnit v případě, že 
vrstva pod hydroizolací je suchá a tudíž má nízkou vodivost. Zkouška je použitelná především 
pro namátkovou kontrolu vybraných míst v ploše. [9] 
 
Zátopová zkouška 
 
 Kontrola těsnosti střechy zátopovou zkouškou spočívá v napuštění provedené střechy 
vodou a kontrole, zda nedochází k protékání vody do interiéru nebo pojistně-hydroizolačního 
systému. Zátopové zkoušky představují poměrně komplikovaný proces kontroly těsnosti 
hydroizolace. Vzhledem k rizikům, které hrozí v průběhu jejich provádění, doporučuje se 
tento způsob kontroly používat jen v nutných případech. [9] 
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3.10 Bezpečnost a ochrana zdraví  
 
 Na staveništi musí být dodržovány všechny předpisy BOZP, které se týkají provádění 
hydroizolace. Všichni pracovníci musí být proškoleni kvalifikovanou osobou. 
 
Dále viz legislativa: 
 
Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci[1] 
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví [2] 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu  zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky [4] 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích [5] 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí [6] 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci [7] 
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4 POROVNÁNÍ ČASOVÉ A EKONOMICKÉ NÁROČNOSTI  
 PŘI VARIANTNÍM ŘEŠENÍ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY 
 PLOCHÉ STŘECHY 
 
4.1  Úvod 
 
 Porovnáním dle časového a ekonomického kritéria dvou různých materiálů docílíme 
zjistíme, který materiál je výhodnější než ten druhý.  
 
Materiály které budou hodnoceny: Fólie DEKPLAN 77 z PVC-P se skleněnou vložkou 
     Elastek 40 FIRESTOP 
 
4.2 Fólie DEKPLAN 77 z PVC-P se skleněnou vložkou 
 
 Fólie DEKPLAN 77 je vyráběna z PVC-P (měkčený polyvinylchlorid) v tloušťce 1,5 
mm s vložkou ze skelných vláken. Je kladena jako jednovrstvá a má dlouhodobě výbornou 
rozměrovou stabilitu a také vynikající svařitelnost i po dlouhé době, což je výhoda u oprav. 
Fólie se nekotví k podkladu, ale je stabilizovaná k podkladu vrstvou z praného říčního 
kameniva. Hydroizolaci je možné použít do střešních skladeb do požárně nebezpečného 
prostoru. [8] 
 
 Vlastnosti fólie:  balená v roli - 30,75m2 
    faktor difuzního odporu - 15000 
    délka - 15 m  
    šířka - 2,05 m 
    tloušťka - 1,5 mm 
    plošná hmotnost - 1,8 kg/m2 
    UV odolnost - NE  
    způsob stabilizace - přitížení 
    ohebnost za nízkých teplot - -25 °C 
    reakce na oheň - třída E 
    rozměrová stálost - 0,2 % 
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4.3 Časové a ekonomické zhodnocení fólie z PVC-P 
 
 Rozpočet pro ekonomické zhodnocení této hydroizolační fólie obsahuje tepelně 
izolační vrstvu, separační a ochrannou vrstvu pro hydroizolační fólii, samotnou hydroizolační 
fólii a zatěžovací vrstvu z praného říčního kameniva. 
 
Tabulka 3. Ekonomické zhodnocení varianty (fólie z PVC-P) 
 
Tabulka byla vytvořena rozpočtářským programem BUILDpowerS 
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Tabulka 4. Celková cena varianty (fólie z PVC-P) 
ROZPOČET HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY Z FÓLIE Dekplan 77 tl. 1,5 mm 
Rozpis ceny: 
Číslo Název Typ dílu Dodávka Montáž Celkem 
712 Živičné krytiny PSV 300 528,16 78 000,67 378 528,83 
713 Izolace tepelné PSV 1 169 117,25 120 093,76 1 289 211,01 
Celkem 1 469 645,41 198 094,43 1 667 739,84 
Rekapitulace daní: 
Základ pro DPH 15% 1 667 739,84 Kč 
                        DPH 15% 250 161,00 Kč 
Celková cena 1 917 901,00 Kč 
  
 Celková cena rozpočtu, vytvořeného v programu BUILDpowerS, pro variantu fólie z 
PVC-P po přičtení daně 15% činí 1 917 901,00 Kč.  
 
Tabulka 5. Časové zhodnocení varianty (fólie z PVC-P) 
ČASOVÁ NÁROČNOST HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY Z PVC-P (Dekplan 77) 
Název položky jednotka množství Nh Celkem Nh 
Hydroizolační vrstva z PVC Fólie Dekplan 77 tl. 1,5 mm m2 785,9 0,317 249,13 
Tepelná izolace kladena na sucho v jedné vrstvě m2 2 357,70 0,07 165,04 
Položení separační a ochranné textilie m2 1 429,91 0,07 100,09 
Zatěžovací vrstva z praného kameniva fr. 16-32 (kačírku) m3 64,401 0,41 26,40 
Celkem pro jednoho pracovníka 540,67 
Celkem pro deset pracovníků 54,07 
 
 Celkový čas, potřebný pro zrealizování této hydroizolační vrstvy, je pro deset 
pracovníků 54,07 hodin. Při směně trvající 8 hodin bude realizace trvat 6,76 pracovních dnů. 
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4.4 Elastek 40 FIRESTOP 
  
 Vyrábí se z modifikovaného asfaltu a je určený do hydroizolací střech v požárně 
nebezpečném prostoru ze dvou asfaltových pásů jako vrchní pás. Na první asfaltový pás v 
hydroizolační vrstvě se celoplošně natavuje [11]. Tvoří 1/2 hydroizolační vrstvy. V tomto 
případě je doplněn POLYDEK EPS 100 G200S40, což jsou tepelně izolační desky ze 
stabilizovaného pěnového polystyrenu kašírované pásem z oxidovaného asfaltu.  
  
 Vlastnosti pásu:  balení - 7,5 m2 
    faktor difuzního odporu - 20000 
    délka - 7,5 m  
    šířka - 1 m 
    tloušťka - 4,5 mm 
    plošná hmotnost - 5,5 kg/m2 
    výztužná vložka - polyesterová rohož vyztužená 
    plošná hmotnost vložky - 190 g/m2 
    aplikace pásu - celoplošné natavení 
    ohebnost za nízkých teplot - -25 °C 
    reakce na oheň - třída E 
    rozměrová stálost - 0,5 % 
   
 POLYDEK EPS 100 G200S40 
 
  Kompletizované dílce z objemově stabilizovaného, samozhášivého expandovaného 
 polystyrenu určeného pro použití ve střeše a asfaltového pásu. Oxidovaný asfaltový pás na 
 dílci POLYDEK přesahuje dva okraje desky polystyrenu a umožňuje spojení se sousedními 
 dílci. Systém je určen pro současné provedení  tepelně izolační a hydroizolační vrstvy ve 
 všech klasických izolačních skladbách. Nízká nasákavost expandovaného polystyrenu a 
 rychlost pokládky umožňuje použití  POLYDEKU i při méně příznivých a méně stabilních 
 povětrnostních podmínkách. Tepelná izolace je okamžitě po položení dílců chráněna  proti 
 vlivu povětrnosti a střešní plášť je vodotěsný po svaření přesahů, napojení nakašírovaného 
 pásu na navazující konstrukce a utěsnění etapové pracovní spáry. 
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4.5  Časové a ekonomické zhodnocení asfaltového pásu Elastek 40 
 FIRESTOP  
 
 Rozpočet pro ekonomické zhodnocení této hydroizolační fólie obsahuje tepelně 
izolační vrstvu lepenou lepidlem PUK. Poslední vrstva tepelné izolace je kašírovaná 
oxidovaným asfaltem, na který je nataven hydroizolační pás Elastek 40 FIRESTOP. 
 
Tabulka 6. Ekonomické zhodnocení varianty (asfaltový pás Elastek 40 FIRESTOP) 
 
Tabulka byla vytvořena rozpočtářským programem BUILDpowerS 
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Tabulka 7. Celková cena varianty (asfaltový pás Elastek 40 FIRESTOP) 
ROZPOČET HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY Z ASFALTOVÉHO PÁSU ELASTEK 40 FIRESTOP 
Rozpis ceny: 
Číslo Název Typ dílu Dodávka Montáž Celkem 
711 Izolace proti vodě PSV 140 299,28 53 016,63 193 315,91 
713 Izolace tepelné PSV 1 216 030,93 530 098,38 1 746 129,31 
Celkem 1 356 330,21 583 115,01 1 939 445,22 
Rekapitulace daní: 
Základ pro DPH 15% 1 939 445,22 Kč 
                                 DPH 15% 290 917,00 Kč 
Celková cena 2 230 362,00 Kč 
 
 Celková cena rozpočtu, vytvořeného v programu BUILDpowerS, pro variantu 
asfaltového pásu po přičtení daně 15% činí 2 230 362,00 Kč.  
 
Tabulka 8. Časové zhodnocení varianty (asfaltový pás Elastek 40 FIRESTOP) 
ČASOVÁ NÁROČNOST HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU (Elastek 40 
FIRESTOP) 
Název položky jednotka množství Nh Celkem Nh 
Hydroizolační vrstva z Elastek 40 FIRESTOP (vodorovná) m2 723,24 0,23 166,35 
Hydroizolační vrstva z Elastek 40 FIRESTOP (svislá) m2 62,66 0,25 15,67 
Tepelná izolace POLYDEK EPS100 G200S40 tl.150 mm m2 785,9 0,82 644,44 
Tepelná izolace EXTRAPOR 150 S Stabil tl. 140 mm m2 1 571,80 0,135 212,19 
Celkem pro jednoho pracovníka 1038,64 
Celkem pro deset pracovníků 103,86 
 
 Celkový čas, potřebný pro zrealizování této hydroizolační vrstvy, je pro deset 
pracovníků 103,86 hodin. Při směně trvající 8 hodin bude realizace trvat 12,9 pracovních dnů. 
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4.6 Závěr a vyhodnocení 
 
VYHODNOCENÍ VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ HYDROIZOLACE 
Druh hydroizolace Ekonomické hledisko Časové hledisko 
Cena v Kč Doba provedení v Nh 
Hydroizolace z PVC-P   1 917 901,00 Kč 54,07 Nh 
Hydroizolace z asfaltového pásu 2 230 362,00 Kč 103,86 Nh 
 
 Z ekonomické a časové náročnosti (viz. tabulky 1-6) vyplývá, že skladba s 
hydroizolační vrstvou z PVC-P je levnější o 14%. Tato rozdílná částka mezi skladbami je  
312 500 Kč. Také vytvoření skladby s fólií z PVC-P je daleko více časově úsporné než 
varianta s asfaltovým pásem, který se musí celoplošně natavovat. 
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5 POLOŽKOVÝ ROZPOČET BYTOVÉHO DOMU 
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6 HARMONOGRAM VÝSTAVBY BYTOVÉHO DOMU 
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7 ZÁVĚR 
  
 Dvěma hlavními záměry mé bakalářské bylo ukázat správný technologický postup 
pokládky hydroizolační vrstvy z PVC-P, ekonomické a časové porovnání vrstvy z PVC-P s 
vrstvou z asfaltového pásu. Dodržení technologického postupu je velmi důležité, aby nedošlo 
časem ke znehodnocení celé stavby vodou. Cílem ekonomického a časové porovnání bylo 
určit, která varianta je více vhodná. V tomto případě to bylo vrstva z PVC-P, která byla 
levnější a časově méně náročná než vrstva z asfaltového pásu. Dále bylo řešeno samotné 
zacházení s hydroizolačním materiálem do doby, než bude zabudován do konstrukce. 
Sekundárními záměry bylo získat výsledky tepelně technického posouzení konstrukcí, které 
jsou patrné v kapitole 2 a dále vyhotovit rozpočet bytového domu s harmonogramem 
výstavby. 
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5 SITUACE  1:100 8xA4 
6 ZÁKLADY 1:50 16xA4 
7 VÝKOPY 1:50 16xA4 
8 PLOCHÁ STŘECHA 1:50 16xA4 
9 ŘEZ PŘÍČNÝ 1:50 8xA4 
10 POHLEDY 1:100 8xA4 
11 STROP 1. NP 1:50 8xA4 
12 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ  1:200 4xA4 
 
Seznam příloh: 
 
Technická zpráva zařízení staveniště 
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Poděkování: 
 
Rád bych poděkoval Ing. Pavlovi Vlčkovi, Ph.D. vedoucímu bakalářské práce, za odborné 
rady a pomoc v průběhu zpracování bakalářské práce. 
 
Dále bych rád poděkoval panu Petrovi Halbrštátovi, stavebnímu technikovi firmy 
Wienerberger, za odborné rady ohledně vyztužení zdícího systému POROTHERM. 
 
V Ostravě dne 23.4.2015      ...................................... 
                podpis studenta 
